Bialystok: Wykonanie przebudowy scianek dziatowych z cegty
dziurawki na systemowe scianki w technologii lekkiego szkieletu,
z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych na potrzeby Sadu
Okregowego w Biatymstoku
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OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty
budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Sad Okregowy w Biatymstoku, ul. M. C. Sktodowskiej 1, 15-950 Biatystok,
woj. podlaskie, tel. 085 7459319, 7459200, faks (085) 742 46 40 , strona internetowa
www.bialystok.so.gov.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybunat.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Wykonanie przebudowy scianek
dziatowych z cegtly dziurawki na systemowe $cianki w technologii lekkiego szkieletu, z poszyciem z
ptyt gipsowo-kartonowych na potrzeby Sgdu Okregowego w Biatymstoku.

11.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zamdwienia
jest wykonanie robét dodatkowych nie objetych zawartg pomiedzy stronami umowa, obejmujaca
zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku Sadu Okregowego w Biatymstoku, a
polegajacych na przebudowie $cianek dziatowych z cegty dziurawki na systemowe scianki w
technologii lekkiego szkieletu, z poszyciem z plyt gipsowo-kartonowych.

11.4) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.42.11.41-4.

11.5) Szacunkowa wartos¢ zaméwienia (bez VAT): jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA lll: PROCEDURA

Tryb udzielenia zaméwienia: Zamowienie z wolnej reki
e 1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.



e 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 5 lit.a i lit. b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Uzasadnienie faktyczne: Wyzej wymienione roboty nie sg objete zamowieniem podstawowym,
a ich wykonanie jest konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienie
podstawowego na skutek sytuacji niemozliwej uprzednio do przewidzenia. W trakcie realizaciji
robot zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku Sadu Okregowego w
Biatymstoku, podczas robét budowlanych zgodnych z zakresem umowy podstawowej, {j.
przygotowywanie scian i sufitbw do wymiany zniszczonych tynkéw, stwierdzono, ze $cianki
dziatowe o gr. 6 cm sg w stabym stanie technicznym i zgodnie z zaleceniami konstruktora
podlegajg wymianie. Z przyczyn technicznych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw oraz wykonanie

zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC
ZAMOWIENIA
e FADBET S.A, ul. 42 Putku Piechoty 46, 15-181 Biatystok, kraj/woj. podlaskie.
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